

## 4. Maßnahmenplanung

### Festlegung der Maßnahmen

Folgende medienpädagogische Maßnahmen wurden geplant:

Maßnahme	Anfang	Ende	Zuständigkeit Schule	Zuständigkeit Schulträger	Status
Anschaffung Schülertablets und Zubehör 2: Anschaffung und damit Erweiterung des Tabletpools (gesamt 76) für Schüler um weitere 48 Schülertablets mit Hülle und Tastatur.	02.08.2021	29.09.2021		[x]	bereit
Anschaffung Drucker: Drucker, final 4, werden angeschafft und ins Netzwerk eingebunden.	01.04.2021	01.07.2021		[x]	bereit
Ausbildung/ Einsatz Multimediaberater: Zwei Multimediaberater sind ausgebildet, je einer für den Stufenschwerpunkt 1/ 2 und 3/ 4. Ein Einsatzmodell wurde erarbeitet und die Multimediaberater nehmen anschließend ihre Arbeit auf: Sie beraten die Kollegen, bilden sie in kleinen internen Schulungen aus, bieten Inputs und fördern den strukturierten Austausch.	18.09.2020	24.09.2021	[x]		angelegt
Beratung+Entsch.+Beschluss Ausstattung: Schule und Schulträger lassen sich von KMZ, LMZ, Datenschutzbeauftragten, Dienstleistern und Herstellern beraten über digitale Endgeräte für Schüler und Lehrer, Präsentationsmöglichkeiten in den Klassenzimmern, Netzwerk/ WLAN, Datenschutz, Lernsoftware und Apps, Administration, Speichermöglichkeiten/ Cloudlösungen. Es wird eine finale Ausstattungskonzeption erstellt und diese in den Gremien Elternbeirat, Gesamtlehrerkonferenz, Schulkonferenz kommuniziert, beraten und beschlossen. Die Konzeption wird dem Gemeinderat vorgestellt und um finanzielle Bewilligung erbeten.	10.01.2021	02.07.2021	[x]		angelegt
Regelmäßiger, strukturierter Austausch: Regelmäßig findet initiiert durch die zuständigen Stellen (Schulleitung, Steuergruppe, Multimediaberater) ein strukturierter Austausch statt. Fortbildungsinhalte sollen multipliziert, Best-of-Practice-Beispiele sollen geteilt und in vorgegebener Form dokumentiert werden. Neue KollegInnen sollen eingeführt und mitgenommen werden.	02.07.2021	25.09.2026	[x]		angelegt
Mittelfristige Fortbildung Lehrkräfte: Bedarfsorientierte interne und externe Fortbildungen zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht (z.B. Tablets, interaktive Touchdisplays, spezielle Software/ Apps, etc.)und Dokumentation im Kompetenzportfolio.	16.09.2022	13.09.2024	[x]		angelegt

Maßnahme	Anfang	Ende	Zuständigkeit Schule	Zuständigkeit Schulträger	Status
Mediencurriculum überarbeiten: Das vorhandene Mediencurriculum wird entsprechend der neu vorhandenen Hard- und Software, nach einem Jahr Umsetzung, Erfahrung und Reflexion überarbeitet. Das Mediencurriculum umfasst Lernen mit und über Medien sowie alle Fächer und Stufen. Erfolgreich durchgeführte Pilotprojekte werden verankert.	23.09.2022	23.12.2022	[x]		angelegt
Anschaffung interakt. Touchdisplays : Anschaffung und Inbetriebnahme von 8 interaktiven Touchdisplays i3 mit Zubehör (8 externes CD/DVD-Laufwerk, 8 externes Kabel für Verbindung zum Tablet, 8 Tabletständer als Ersatz für Dokumentenkamera, i3Lernhub, 1 Satz Geogeräte, 1 Satz Augmented Reality, 1 Apple TV)	01.08.2021	06.11.2021		[x]	bereit
Anschaffung Lehrertablets und Zubehör: Anschaffung von 9 Lehrertablets mit Tastatur, Hülle und Stift	01.06.2021	02.07.2021		[x]	bereit
Anschaffung geeign. Software/ Apps: Es werden mit der Anschaffung der ersten Endgeräte geeignete Software und Apps angeschafft und als Erstausrüstung auf die digitalen Endgeräte aufgespielt.	01.11.2020	29.09.2021		[x]	bereit
Anschaffung Schülertablets und Zubehör 1: Schrittweise Anschaffung eines ersten Pools von 28 Schülertablets mit Hülle und Tastatur sowie 2 Medienkoffern.	01.01.2020	01.07.2021		[x]	bereit
Organisationsstruktur- Zuständigkeiten: Es wird eine Organisationsstruktur geschaffen, Zuständigkeiten werden festgelegt und kommuniziert. Zuständige Personen nehmen ihre Tätigkeit auf, hierzu gehören die Förderung der Zusammenarbeit, Transparenz zu schaffen und Bildungspartner zu suchen.	23.07.2021	22.10.2021	[x]		angelegt
Langfristige Fortbildung Lehrkräfte: langfristige bedarfsorientierte interne und externe Fortbildungen zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht (z.B. Tablets, interaktive Touchdisplays, spezielle Software/ Apps, etc.)und Dokumentation im Kompetenzportfolio.	12.09.2024	17.09.2026	[x]		angelegt
WLAN einrichten: Strukturelle Verkabelung wird finalisiert, Netzwerkplanung durchgeführt und das WLAN-Netz als pädagogisches Netz mit Kinder- und Jugendschutz eingerichtet.	01.06.2021	29.09.2021		[x]	bereit
Einsatz von Tablets im Unterricht: Vorhandene Tablets werden im Unterricht im Rahmen von Pilotprojekten eingesetzt. Erfahrungen mit Lernprogrammen und Apps werden gesammelt.Einsatz wird reflektiert, kommuniziert, multipliziert.	19.09.2021	23.09.2022	[x]		angelegt
Administration dig. Endgeräte: Maßnahmenbeschreibung: Entscheidung für und Beauftragung eines externen Dienstleister zur fachmännischen Administration der digitalen Endgeräte.	01.06.2021	29.09.2021		[x]	bereit

Maßnahme	Anfang	Ende	Zuständigkeit Schule	Zuständigkeit Schulträger	Status
Erste Phase der Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte : Bedarfsorientierte Fortbildungen zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht sowie zur neuen Hard- und Software. Digitale Medien können zielgerichtet eingesetzt werden.	01.03.2021	04.10.2021	[x]		angelegt
Anschaffung Lehrerarbeitsstationen: Anschaffen von zwei Lehrerarbeitsstationen 2 PCs, Software, mit NAS zur Datenspeicherung, Drucker	01.08.2021	29.09.2021		[x]	bereit

## Gremieninformation

Folgende Gremien wurden bezüglich der geplanten und terminierten Maßnahmen informiert:

Maßnahme	Gruppe	Wurde informiert	Datum	Kommentar
Ausbildung/ Einsatz Multimediaberater	Externe Beratung			
Ausbildung/ Einsatz Multimediaberater	Gremieninformation			
Ausbildung/ Einsatz Multimediaberater	Kollegium			
Beratung+Entsch.+Beschluss Ausstattung	Externe Beratung			
Beratung+Entsch.+Beschluss Ausstattung	Gremieninformation			
Beratung+Entsch.+Beschluss Ausstattung	Kollegium			
Einsatz von Tablets im Unterricht	Externe Beratung			
Einsatz von Tablets im Unterricht	Gremieninformation			
Einsatz von Tablets im Unterricht	Kollegium			
Erste Phase der Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	Externe Beratung			
Erste Phase der Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	Gremieninformation			
Erste Phase der Aus- und Weiterbildung Lehrkräfte	Kollegium			
Langfristige Fortbildung Lehrkräfte	Externe Beratung			
Langfristige Fortbildung Lehrkräfte	Gremieninformation			